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CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE 
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CRONOPROGRAMMA
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N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine

Durata 

gg.

1 CONSEGNA LAVORI lunedì 1 gennaio 2018 lunedì 1 gennaio 2018 1

2 IMPIANTO CANTIERE martedì 2 gennaio 2018 venerdì 5 gennaio 2018 3

3 SCAVI PER MURO DI SOSTEGNO venerdì 5 gennaio 2018 mercoledì 10 gennaio 2018 5

4 ESECUZIONE MICROPALI mercoledì 10 gennaio 2018 sabato 20 gennaio 2018 10

5 ESECUZIONE MURO DI SOSTEGNO 

IN C.A.

sabato 20 gennaio 2018 sabato 10 febbraio 2018 21

6 RIEMPIMENTO RETRO MURO sabato 10 febbraio 2018 giovedì 15 febbraio 2018 5

7 SISTEMAZIONE VERSANTE SOTTO 

MURO

giovedì 15 febbraio 2018 giovedì 22 febbraio 2018 7

8 INTERVENTI MINORI SU STRADA  

GARZINI

giovedì 22 febbraio 2018 martedì 6 marzo 2018 12

9 CHIUSURA CANTIERE martedì 6 marzo 2018 lunedì 12 marzo 2018 6

DURATA LAVORI 70

N.B. LE DATE DI INIZIO LAVORAZIONE SONO PRESUNTE. LA DURATA E' IN GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

SI FACCIA RIFERIMENTO ALLA DURATA DELLE STESSE.
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